



**I- TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025.**

**TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, CELEBRADO ENTRE O COMAFEN E CK LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM**

Pelo presente instrumento, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA APA FEDERAL DO NOROESTE DO PARANÁ - COMAFEN**, pessoa jurídica de direito público e natureza autárquica, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.040.187/0001-45, com sede à Avenida Brasil, nº 1.721, Centro, CEP: 87900-000, Loanda PR, neste ato representado por seu Presidente e de outro lado a Empresa **CK LOCAÇÕES E TERRAPLENAGEM**, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Maranhão, 1878, Centro, na cidade de Guairaçá, CEP 87880-000, no Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 49.727.375/0001-47, neste ato representada por seu sócio Administrador LUCIANO BLANCO LARANJEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.006.117-2, inscrito no CPF/MF sob n.º 133.482.839-30, residente e domiciliado à Rua Maranhão, 1878, Centro, na cidade de Guairaçá, tem entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo de revisão de preços do contrato administrativo nº 15/2025, celebrado, e regido pelas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Nos moldes do artigo 124 da lei 14.133/2021, o presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão de preços do contrato administrativo nº 15/2025.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA REVISÃO DOS PREÇOS**

Conforme documentos anexos, o preço do combustível Diesel que compõe a execução da obra, sofreram majoração de preços na saída distribuidora. O impacto do Diesel na referida obra fora de 2,11% sobre o valor dos itens contidos no Lote 1 do contrato.



Assim, os valores serão revisados, sendo acrescentado ao LOTE 1 do contrato o valor de R\$ 4.747,49 (quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos, ficando o referido lote, conforme tabela abaixo:

<b>LOTE 01– ADEQUAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ESTRADA RURAL – MUNICÍPIO DE SANTA MONICA</b>					
Lote	Item	Qtde.	UND	Descrição	Valor total
01	001	01	SERV	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL no Município de Santa Mônica (PR) – Estrada Água das Pedras, extensão total de 1.620,00 m, LARGURA DE 8M (12.960 m²) onde serão realizadas intervenções para adequação e melhorias na infraestrutura viária.	R\$ 74.264,40
	002	01	SERV	ESTABILIZAÇÃO DE LEITO DE ESTRADA RURAL no Município de Santa Mônica (PR) – Estrada Água das Pedras, extensão total de 1.620,00 m, largura de 7m (11.340 m²) onde serão realizadas intervenções para estabilização na infraestrutura viária.	R\$ 155.483,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>					<b>R\$ 229.747,40</b>

### **CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO E DA REVOGAÇÃO**

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do contrato administrativo nº 15/2025, originalmente celebrado em tudo que não conflite com os termos deste ajuste. Revogam-se as disposições em contrário.

E por estarem assim de pleno acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Loanda, 11/05/2026.

\_\_\_\_\_  
**José Maria Pereira Fernandes**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**LUCIANO BLANCO LARANJEIRA**  
**DA SILVA**  
Representante Legal